
2021年拱墅区政府民生实事项目完成情况表（截至6月30日）

	序号
	项目名称
	工作任务
	牵头单位
	当前进展情况

	一
	1
	“百姓安居”回迁安置项目
	安置房62万平方米（3911套）达到交付条件。
	区城改办
	5个安置房（62万平方米）基本竣工，工程扫尾及开展验收准备工作。

	
	2
	
	完成回迁安置1200户。
	
	累计已完成回迁安置475户。

	
	3
	
	完成25个安置房246万平方米主体结顶。
	
	完成13个安置房130万平方米主体结顶。

	二
	4
	“旧貌换新颜”老旧小区综合改造提升、既有住宅加装电梯项目
	全面完成66个老旧小区（含美丽小巷）综合改造提升项目，实现全区老旧小区改造提升全覆盖。
	区住建局
	开工46个老旧小区综合改造提升,其中完工19个。

	
	5
	
	完成既有住宅加装电梯165台。
	
	完成加装电梯方案联审190台，其中完工23台，施工108台，施工准备阶段59台。

	三
	6
	“高品质就学”校园建设项目
	开工5所校园。
	区教育局
	完成运河新城单元C-A33-01地块30班小学、水印康庭幼儿园（暂定名）开工。其余3所校园处于开工前期准备阶段。

	
	7
	
	竣工10所校园。
	
	长乐区块大关单元R22-C05地块配套幼儿园等8所校园工程基本完成；铁路北站单元地块中学及社会停车场工程进行室内外装修工作；完成灯塔单元地块18班幼儿园室内装修70%。

	四
	8
	“舒心就医”医疗设施提升项目
	续建1家医院。
	区卫健局
	邵逸夫医院大运河分院完成01地块地下室和02地块主体2层施工。

	
	9
	
	完成6家社区卫生服务中心提升改造。
	
	长庆潮鸣、朝晖、东新、石桥4家中心和拱宸桥中心体检中心完成改造施工前期准备；上塘中心处于施工阶段。

	
	10
	
	建成（迁建）4家社区卫生服务站。
	
	完成2家（花园岗站、谢村站）建设，其余2家（万家新城站招投标初步阶段，拱宸站处于施工阶段）。

	五
	11
	“爱心助残”无障碍环境建设及助残服务提升项目
	完成30条道路无障碍设施提升改造。
	区综合行政执法局
	已完工11个项目，1个项目处于施工阶段，16个项目处于委托设计阶段，其余2个项目待市市政设施管理中心尚下达立项文件后开展。

	
	12
	
	10座公厕无障碍设施提升改造。
	
	完工5座，其余5座公厕处于设计方案审查阶段。

	
	13
	
	完成60户残疾人家庭无障碍设施设备改造。
	区残联
	完成无障碍家庭改造名单确定和方案制定，进场施工27户。

	
	14
	
	建成2个省级无障碍社区。
	
	戒坛寺巷社区已做好迎检准备，德胜社区以街道为主体的各项改造项目已完成进度90%，力争7月底完成。

	
	15
	
	完成5个“残疾人之家”规范提升。
	
	祥符、石桥、上塘、湖墅和长庆街道5家“残疾人之家”已通过市级验收，下一步指导2家（祥符、长庆）评定五星级的“残疾人之家”做好省级验收准备。

	
	16
	
	完成4家残疾儿童康复机构规范提升。
	
	4家儿童康复机构正根据市残联要求进行提升改造中，计划8月底前完成。

	六
	17
	“温暖掌心”全区公办中小学、幼儿园温水龙头改造项目
	完成166个校区温水自动感应洗手装置改造，实现全区公办中小学、幼儿园全覆盖。
	区教育局
	完成166个校区温水龙头装置改造招投标，确定于暑期施工全面铺开。

	七
	18
	“建党百年”文化惠民系列活动。
	投用运河大剧院。
	区文广

旅体局
	完成运河大剧院建设，于6月15日试运营。

	
	19
	
	建成运河亚运公园、北景园生态公园1期。
	
	大运河亚运公园进行室内装修和景观施工；亚运电竞场馆地下室结构施工完成95%，中央核心区钢结构吊装完成85%,屋盖施工完成50%。

	
	20
	
	建成城市书房5家。
	
	完成城市书房建设。

	
	21
	
	社区文化家园27家。
	
	完成社区文化家园建设方案会审，开展招投标工作。

	
	22
	
	完成26处健身苑点建设、更新。
	
	完成10处健身苑点建设。

	
	23
	
	完成3家百姓健身房建设。
	
	完成百姓健身房建设工程量的60%。

	
	24
	
	完成200场文化交流展示活动。
	
	完成文化交流展示活动80余场。

	八
	25
	“阳光小伢儿”0-3岁婴幼儿照护服务项目
	完成16家普惠型托育机构建设。
	区卫健局
	完成普惠型托育机构建设12家，在建4家。

	
	26
	
	完成18家成长驿站建设。
	
	完成成长驿站建设5家，在建13家。

	九
	27
	“阳光老人家”养老服务项目
	完成2家（东新街道德胜东村、半山街道）街道级居家养老服务中心建设。
	区民政局
	已完成长庆、朝晖、东新、石桥、祥符街道等5家居家养老服务中心建设，半山街道居家养老服务中心处于设计方案优化调整阶段。

	
	28
	
	完成4家康养服务联合体建设。
	
	已建成大关街道乐龄家服务中心、杭州馨和园颐养院、北景园养老综合服务中心、招商观颐之家杭州颐养中心养老机构4家康养服务联合体。

	
	29
	
	新增养老机构床位270张。
	
	杭州静孝颐养院落实床位110张，已成立民非单位并着手消防备案，招商观颐之家杭州颐养中心养老机构落实179张，共新增养老床位289张。

	
	30
	
	完成180户适老化改造。
	
	已完成216户改造家庭摸底并确定建设方，方案确认157户，已完成57家庭改造。

	十
	31
	“放心饮水”供水设施改造项目
	完成24个小区二次供水设施改造。
	区综合行政执法局
	7个小区已完工并通水，17个小区处于施工阶段。




