附件5
拱墅区2024年安置房房屋产权首次登记
[bookmark: _GoBack]攻坚目标明细表
	序号
	责任单位
	项目名称
	套数
	竣工备案时间
	计划完成初始登记时间

	1
	城发集团
	祥符单元GS0906-R21/R22-03地块(祥符佳苑二期）
	336
	2023.6
	2024.6

	2
	城发集团
	上塘单元FG09-R21/A2-99、FG09-G1-35地块（拱宸三期）
	458
	2023.9
	2024.6

	3
	城发集团
	铁路北站单元GS1102-R21-07地块（瓜山北）
	540
	2023.12
	2024.12

	4
	城发集团
	上塘单元FG01-R21-02地块
（瓜山南）
	704
	2023.12
	2024.12

	5
	城发集团
	杭钢单元GS1302-R21-01地块
（沈家桥）
	878
	2023.12
	2024.12

	6
	城建集团
	东新单元XC0603-R21-02地块（12#）
	478
	2023.1
	2024.6

	7
	城建集团
	东新单元XC0604-R21-02地块（13#）
	562
	2023.1
	2024.6

	8
	城建集团
	东新单元XC0604-R21-10地块（丝宏）
	420
	2023.9
	2024.6

	9
	城建集团
	石桥单元XC0803-R21-07地块
（杨家跨贸）
	124
	2023.10 
	2024.6

	10
	城建集团
	东新单元XC0606-R21-06地块（10#）
	566
	2023.11
	2024.6

	11
	城建集团
	东新单元XC0607-R21/B1-05地块（4#）
	360
	2023.11
	2024.6

	12
	城建集团
	三塘单元XC0508-R21-25地块（5#）
	198
	2023.11
	2024.6

	13
	城建集团
	三塘单元XC0507-R21-07地块（6#）
	768
	2023.12
	2024.6

	14
	城建集团
	三塘单元XC0508-R21-01地块（7#）
	290
	2023.11
	2024.6

	序号
	责任单位
	项目名称
	套数
	竣工备案时间
	计划完成初始登记时间
登记时间

	15
	城建集团
	东新单元XC0607-R21/B1-03地块（9#）
	991
	2023.11
	2024.6

	16
	城建集团
	东新单元XC0606-R21-02地块（14#）
	340
	2023.11
	2024.6

	17
	城建集团
	东新单元XC0606-R21-04地块（15#）
	460
	2023.11
	2024.6

	18
	城建集团
	东新单元XC0607-R21/B1/S2-07地块（3#）
	304
	2023.12
	2024.6

	19
	城建集团
	文晖单元XC0402-R21/R22-24地块（81#）
	1119
	2023.12
	2024.6

	20
	城建集团
	灯塔单元XC0704-R21-20地块
（石桥3）
	216
	2023.12
	2024.8

	21
	城建集团
	灯塔单元XC0705-R21-05地块
（甘长苑）
	660
	2023.12
	2024.8

	22
	城建集团
	石桥单元XC0802-R21-06地块
（杨家沁苑1）
	812
	2024.1
	2024.12

	23
	城建集团
	灯塔单元XC0701-R21-08地块
（永丰2）
	816
	2024.1
	2024.6

	24
	城发集团
	大关单元GS0507-R21-01地块
（八丈井东）
	672
	计划2024.6
	2024.12

	25
	城建集团
	华丰单元XC1003-R21-01地块
（华丰1）
	606
	计划2024.3
	2024.9

	26
	城建集团
	华丰单元XC1003-R21-02地块
（华丰2）
	2000
	计划2024.3
	2024.9

	27
	城建集团
	石桥单元XC0802-R21-08地块
（杨家沁苑3）
	998
	计划2024.5
	2024.12

	合计
	16676
	
	



