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[bookmark: _GoBack]拱墅区2024年安置房建设攻坚目标明细表
	序号
	责任单位
	项目名称
	总建筑面积（万方）
	套数
	开工年月
	年度目标
	计划完成时间

	1
	城发集团
	大关单元GS0507-R21-01地块八丈井东片安置房
	11.79
	672
	2019.11
	竣工备案
	2024.6

	2
	城建集团
	石桥单元XC0802-R21-06地块（杨家沁苑1）
	15.94
	812
	2019.12
	竣工备案
	2024.1

	3
	城建集团
	灯塔单元XC0701-R21-08地块（永丰2）
	15.38 
	816
	2019.12
	竣工备案
	2024.1

	4
	城建集团
	华丰单元XC1003-R21-01地块（华丰1）
	9.79 
	606
	2019.8
	竣工备案
	2024.3

	5
	城建集团
	华丰单元XC1003-R21-02地块（华丰2）
	38.92 
	2000
	2019.12
	竣工备案
	2024.3

	6
	城建集团
	石桥单元XC0802-R21-47地块（杨家沁苑2）
	11.02
	648
	2019.12
	竣工备案
	2024.8

	7
	城建集团
	石桥单元XC0802-R21-08地块（杨家沁苑3）
	27.53
	998
	2019.12
	竣工备案
	2024.5

	8
	城建集团
	石桥单元XC0804-R21/S2-21地块（杨家工业园）
	11.93
	855
	2019.12
	竣工备案
	2024.8

	9
	城建集团
	灯塔单元XC0704-R21-19地块（石桥2）
	16.35
	1058
	2019.12
	竣工备案
	2024.7

	10
	城建集团
	灯塔单元XC0704-R21/R22-11地块（石桥1）
	14.05
	737
	2019.12
	竣工备案
	2024.7

	序号
	责任单位
	项目名称
	总建筑面积（万方）
	套数
	开工年月
	年度目标
	计划完成时间

	11
	城建集团
	三塘单元XC0506-R21-26地块(长隆公寓)
	5.05
	208
	2021.8
	竣工备案
	2024.8

	12
	国投集团
	三塘单元XC0501-R21-22地块（杭钢）
	7.46
	492
	2020.10
	竣工备案
	2024.9

	13
	百井坊指挥部
	武林天水单元XC0105-R21/B1-05B地块（百井坊）
	7.74
	362
	2019.11
	竣工备案
	2024.8

	14
	城建集团
	重机宿舍区块XC0605-R21-01地块（重机宿舍）
	20.80
	1248
	2021.10
	主体结顶
	2024.12

	15
	城发集团
	嘉兴东路安置房
	3.77
	166
	2023.9
	±0
	2024.12

	合计
	217.52
	11678 
	
	
	




