附件4
拱墅区2024年安置房周边配套建设
[bookmark: _GoBack]攻坚目标明细表
	序号
	责任单位
	项目名称
	建设目标
	计划完成时间
	对应安置房

	1
	城发集团
	瓜山地块规划支路二（茶汤路-东教路）
	开工
	2024.5
	瓜山南安置房

	2
	产投集团
	俞家桥路（管家漾路-石祥路）
	开工
	2024.5
	瓜山北安置房

	3
	城建集团
	水车路（华丰路-康宁路）
	开工
	2024.3
	华丰1、华丰2

	4
	城建集团
	汽轮纵路（汽轮横路-新华内横路）
	开工
	2024.6
	石桥1、石桥2、石桥3

	5
	城建集团
	汽轮横路（竹清路-石桥路）
	开工
	2024.3
	石桥1、石桥2、石桥3

	6
	城建集团
	新华内横路（竹清路-汽轮纵路）
	开工
	2024.3 
	石桥1

	7
	城建集团
	新苑路（杨家路-重工路）
	开工
	2024.6
	杨家沁苑1、杨家沁苑2、杨家沁苑3

	8
	城建集团
	俞章路（新苑路-石桥路）
	开工
	2024.6
	杨家沁苑1、杨家沁苑2、杨家沁苑3

	9
	城建集团
	俞章路（石桥路-重工路）
	开工
	2024.12
	杨家工业园

	10
	百井坊指挥部
	打枝巷（规划支路-百井坊巷）
	开工
	2024.4
	百井坊安置房

	11
	城发集团
	沈康路（拱康路—俞家桥路）
	竣工
	2024.9
	瓜山北安置房

	12
	城发集团
	康贤路(康桥路-平炼路)
	竣工
	2024.6
	独城北、独城南

	序号
	责任单位
	项目名称
	建设目标
	计划完成时间
	对应安置房

	13
	城发集团
	焦北路(康贤路-康园路)
	竣工
	2024.9
	独城北、独城南

	14
	城发集团
	瓜山地块规划支路二（茶汤路-东教路）
	竣工
	2024.12
	瓜山南安置房

	15
	城发集团
	运河新城单元GS1002-17地块36班小学
	竣工
	2024.9
	金桐雅园

	16
	城建集团
	兴新路（珠埠漾西路-东新路）
	竣工
	2024.10
	长木5#、6#、7#

	17
	城建集团
	华西路（华丰路-康宁路）
	竣工
	2024.6
	华丰1、华丰2

	18
	城建集团
	水车路（华丰路-康宁路）
	竣工
	2024.6
	华丰2

	19
	城建集团
	汽轮纵路（汽轮横路-新华内横路）
	竣工
	2024.8
	石桥1、石桥2、石桥3

	20
	城建集团
	新华内横路（竹清路-汽轮纵路）
	竣工
	2024.8
	石桥1

	21
	城建集团
	汽轮横路（竹清路-石桥路）
	竣工
	2024.8
	石桥1、石桥2、石桥3

	22
	城建集团
	新苑路（杨家路-重工路）
	竣工
	2024.10
	杨家沁苑1、杨家沁苑2、杨家沁苑3

	23
	城建集团
	俞章路（新苑路-石桥路）
	竣工
	2024.10
	杨家沁苑1、杨家沁苑2、杨家沁苑3

	24
	产投集团
	俞家桥路（管家漾路-石祥路）
	竣工
	2024.12
	瓜山北安置房

	25
	百井坊指挥部
	打枝巷（规划支路-百井坊巷）
	竣工
	2024.9
	百井坊安置房



