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	序号
	项目名称
	工作任务
	牵头单位
	当前进展情况

	一
	1
	“百姓安居”回迁安置项目
	安置房62万平方米（3911套）达到交付条件。
	区城改办
	安置房62万平方米（3911套）达到交付条件。

	
	2
	
	完成回迁安置1200户。
	
	完成回迁安置630户。

	
	3
	
	完成25个安置房246万平方米主体结顶。
	
	完成19个安置房174万平方米主体结顶，其余6个施工中。

	二
	4
	“旧貌换新颜”老旧小区综合改造提升、既有住宅加装电梯项目
	全面完成66个老旧小区（含美丽小巷）综合改造提升项目，实现全区老旧小区改造提升全覆盖。
	区住建局
	开工66个，其中完工23个。

	
	5
	
	完成既有住宅加装电梯165台。
	
	方案联审310台，完工127台，施工145台，进场准备38台。

	三
	6
	“高品质就学”校园建设项目
	开工5所校园。
	区教育局
	开工4所校园，其余1所处于开工前期准备阶段。

	
	7
	
	竣工10所校园。
	
	竣工8所校园。

	四
	8
	“舒心就医”医疗设施提升项目
	续建1家医院。
	区卫健局
	01地块主体结构超额完成70%；02地块负一层完成90%，顶板完成65%。

	
	9
	
	完成6家社区卫生服务中心提升改造。
	
	长庆潮鸣中心工程处于施工阶段，完成总进度的65%；朝晖中心处于招投标阶段；东新中心外立面及外环境提升改造处于施工阶段；完成拱宸桥中心体检中心提升改造；石桥街道社区卫生服务中心改造工程处于施工阶段；上塘中心目前已结顶完成总工程量90%。

	
	10
	
	建成（迁建）4家社区卫生服务站。
	
	已建成（迁建）花园岗站、谢村站、万家星城站、拱宸站4家社区卫生服务站。

	五
	11
	“爱心助残”无障碍环境建设及助残服务提升项目
“爱心助残”无障碍环境建设及助残服务提升项目
	完成30条道路无障碍设施提升改造。
	区综合行政执法局
	完工27条道路，剩余预计10月底完成。

	
	12
	
	10座公厕无障碍设施提升改造。
	
	完工10座公厕。

	
	13
	
	完成60户残疾人家庭无障碍设施设备改造。
	区残联

区残联
	超额完工86户。

	
	14
	
	建成2个省级无障碍社区。
	
	超额建成5个省级无障碍社区。

	
	15
	
	完成5个“残疾人之家”规范提升。
	
	超额完成6个“残疾人之家”规范提升。

	
	16
	
	完成4家残疾儿童康复机构规范提升。
	
	超额完成5家残疾儿童康复机构规范提升。

	六
	17
	“温暖掌心”全区公办中小学、幼儿园温水龙头改造项目
	完成166个校区温水自动感应洗手装置改造，实现全区公办中小学、幼儿园全覆盖。
	区教育局
	完成60个校区的改造工作，其余预计10月底完成。

	七
	18
	“建党百年”文化惠民系列活动
	投用运河大剧院。
	区文广
旅体局
	已正式启用。

	
	19
	
	建成运河亚运公园、北景园生态公园1期。
	
	完成运河亚运公园场馆建设，电竞场馆施工已进入收尾阶段。

	
	20
	
	建成城市书房5家。
	
	完成城市书房建设5家。

	
	21
	
	社区文化家园27家。
	
	完成8个社区文化家园建设，其余19个建设中。

	
	22
	
	完成26处健身苑点建设、更新。
	
	完成26处健身苑点建设。

	
	23
	
	完成3家百姓健身房建设。
	
	完成3家。

	
	24
	
	完成200场文化交流展示活动。
	
	完成文化交流展示活动260余场。

	八
	25
	“阳光小伢儿”0-3岁婴幼儿照护服务项目
	完成16家普惠型托育机构建设。
	区卫健局
	完成普惠型托育机构建设13家。

	
	26
	
	完成18家成长驿站建设。
	
	完成17家成长驿站建设。

	九
	27
	“阳光老人家”养老服务项目
	完成2家（东新街道德胜东村、半山街道）街道级居家养老服务中心建设。
	区民政局
	完成5家街道级居家养老服务中心建设。

	
	28
	
	完成4家康养服务联合体建设。
	
	建成4家康养服务联合体建设。

	
	29
	
	新增养老机构床位270张。
	
	新增养老床位289张。

	
	30
	
	完成180户适老化改造。
	
	完成216户家庭改造。

	十
	31
	“放心饮水”供水设施改造项目
	完成24个小区二次供水设施改造。
	区综合行政执法局
	完成24个小区二次供水设施改造。




